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RESUMEN 
 

En la industria de la construcción, planificar y controlar el cronograma de obra son importantes, debido a que se 

cometen errores al realizar la programación inicial del proyecto, ya que durante la ejecución de la obra se generan 

retrasos entre actividades al usar métodos convencionales como CPM y PERT por una ineficiente gestión del 

tiempo. Este trabajo de investigación determina los beneficios en la gestión del tiempo al aplicar la programación 

por Líneas de Balance (LDB), en la construcción de muros anclados del tercer anillo de una edificación, dado que 

este método facilita la visualización de actividades en el cronograma, lo que ayuda a identificar los conflictos entre 

las tareas antes de que estos se realicen. Se analiza las velocidades y rendimientos, de datos obtenidos de los 

cronogramas real y meta llevados a cabo con el método de LDB, para analizar la diferencia de velocidades 

representándolo en porcentajes, donde se evalúa aquellos sectores y partidas que generan retrasos o adelantos en el 

cronograma. Con base en los resultados obtenidos, el método LDB mejora la gestión del tiempo en 3.57% con 

relación a las velocidades de avance, empleando mejoras en el ratio y mano de obra a través del control del 

cronograma por porcentajes de avance de las actividades relativo a lo planificado. Además, se implementa un 

diagrama de flujo para una mejor aplicación de las LDB, en el control del proceso de las actividades de muros 

anclados, esto a diferencia de otros estudios previos realizados. 
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